

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
Лахденпохского муниципального
района



О.В. Болгов

«05» марта 2021 г.

ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Лахденпохского городского поселения Республики Карелия

05.03.2021 г.
12 часов 00 минут

г. Лахденпохья, ул. Советская, дом 7-а
Актовый зал

Присутствовали:

Председатель
комиссии

Глава Лахденпохского городского поселения

Казымов М.К.

Секретарь

Заместитель директора «КИО ЖКХ»

Морозов Ю.А.

Члены комиссии

Директор МКУ «КИО ЖКХ»

Галий О.А.

Заместитель Главы Администрации Лахденпохского
муниципального района по социальной политике

Корьят Ж.Л.

Начальник финансового управления

Сергушкина Т.В.

Депутат Совета Лахденпохского городского
поселения

Овсянников А.В.

Начальник отдела мобилизационной работы,
территориальной безопасности, гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций

Косолапов В.Р.

Секретарь Лахденпохского районного отделения
политической партии «Единая Россия»

Гривицкий А.А.

Государственный инспектор дорожного надзора
ОГИБДД ОМВД России по Лахденпохскому району

Якшин А.В.

Общественность города.

ПОВЕТСКА ДНЯ:

1. Заслушать информацию Секретаря МВК, Заместителя директора «КИО ЖКХ» Морозов Ю.А. о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в 2021 году на территории Лахденпохского городского поселения. Сроки заключения соглашений и контрактов по 2 дворовым и 2 общественным территориям.
2. Обсуждение Проектов, прения.

В ходе обсуждения вопросов повестки дня рабочей группой были приняты следующие

РЕШЕНИЯ:

По 1-му вопросу повестки дня:

- 1.1 Приняли к сведению информацию Секретаря МВК, Заместителя директора «КИО ЖКХ» Морозов Ю.А о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в 2021 году на территории Лахденпохского городского поселения;
- 1.2 Приняли к сведению информацию о заключении 02.03.2021 года двух соглашений с управляющими организациями по дворовым территориям.
- 1.3 Приняли к сведению информацию о подготовке документации по двум общественным территориям и размещении 05.03.2021 года одной общественной территории на сайте закупок. Установили возможность размещение закупки по второй общественной территории не позднее 10.03.2021 года

По 2-му вопросу повестки дня:

- 2.1 Обсудили актуальность реализации представленных проектов в 2021 году.

Протокол вел



Морозов Ю.А.